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1. Algemeen

Vanuit de bedrijventerreinen komt bij Nederland Schoon steeds vaker de vraag binnen voor 

ondersteuning voor een schoon bedrijventerrein. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het algehele 

beheer van de openbare ruimte. Voor bedrijventerreinen wordt de aanpak veelal in samenwerking met 

Parkmanagement vormgegeven.  Nederland Schoon is een pilot gestart om te onderzoeken of de 

gemaakte ‘Aanpak bedrijventerreinen’ succesvol kan worden uitgevoerd waarbij bedrijventerreinen 

volgens een vast stappenplan komen tot een eigen Plan van Aanpak om het bedrijventerrein schoon te 

maken en te houden.  

De pilot vindt plaats op de volgende 4 bedrijventerreinen: 

• Hoendiep in Groningen

• Graan voor Visch in Haarlemmermeer

• BedrijvenStad Fortuna in Sittard

• Bedrijventerrein Mars in Zutphen

Op deze terreinen werken we volgens de volgende aanpak: 

1. Objectieve meting middels schouw op het bedrijventerrein

2. Inzet van het schoonhostteam

3. Subjectieve meting middels gemakkelijke online tool

4. Gesprek met stakeholders

5. Opstellen gezamenlijk plan van aanpak

6. Uitvoering plan van aanpak

7. 1-meting en eventueel 2 meting

8. Evaluatie

Als de aanpak binnen de pilot een succes is willen we de aanpak breder verspreiden zodat andere 

bedrijventerreinen hier ook gebruik van kunnen maken. Binnen de pilot is Stichting CLOK projectpartner. 

Zij hebben kennis, kunde en veel ervaring met het werken met parkmanagers op bedrijventerreinen. 

Gezamenlijk werken we aan een mooi plan van aanpak waarbij het schoon maken en houden van het 

bedrijventerrein centraal staat! 
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2. BedrijvenStad Fortuna

Zoals gesteld is BedrijvenStad Fortuna één van de pilots om volgens een vast stappenplan komen tot 

een eigen Plan van Aanpak om het bedrijventerrein schoon te maken en te houden.  

BedrijvenStad Fortuna is een bedrijventerrein gelegen aan de rand van Sittard in de gemeente Sittard-

Geleen, provincie Limburg. Het terrein heeft een oppervlakte van 47 hectare en werd in 1999 geopend. 

BedrijvenStad Fortuna omvat sportaccommodaties, waaronder Stadion Fortuna Sittard, het Tom 

Dumoulin Bike Park, twee scholen, retail, fastfood en hiernaast handelsondernemingen en kantoren 

BedrijvenStad Fortuna. 

Voor het slagen van de pilot is de samenwerking gezocht met Bedrijven Sittard-Geleen, 

Parkmanagement Westelijke Mijnstreek en de gemeente Sittard-Geleen. Om de aanpak kracht bij te 

zetten hebben deze partijen een offertebrief ondertekend. Tezamen met CLOK en Nederland Schoon is 

een stuurgroepoverleg geïntroduceerd op basis waarvan de pilot gestructureerd kan worden uitgerold. 

Voor de deelnemers van de stuurgroep wordt verwezen naar bijlage 1.  

3. Aanpak
In eerste instantie hebben we informatie verzameld. Dat gebruiken we als input voor de werksessie met 

de stakeholders. Er is een 0-meting gehouden en een enquête afgenomen onder de bedrijven op het 

terrein. 

3.1 Objectieve meting middels schouw op het bedrijventerrein 
In beginsel is de objectieve meting uitgevoerd op BedrijvenStad Fortuna en Handelscentrum Bergerweg. 

Hier zijn 20 meetlocaties geprikt die volgens CROW-beeldkwaliteit zijn geschouwd. Op iedere locatie is 

een viertal beeldmeetlatten gemeten (zwerfafval fijn op verharding en zwerfafval grof op beplanting, 

gras en verharding). Op zwerfafval grof (zowel beplanting, gras als verharding) zijn stukstellingen 

uitgevoerd. Daarnaast is op iedere meetlocatie een fractietelling uitgevoerd op fastfood, kunststoffen, 

reclamemateriaal en peuken.  

Kaart 1: de meetlocaties van de 0-meting 
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Het totaalresultaat laat het aandeel behaalde CROW-kwaliteitsscores zien in figuur 2. De betekenis van 

de CROW-scores is als volgt: 

A+ = 0 stuks zwerfafval per meetvak 

A = 1 – 3 stuks zwerfafval per meetvak 

B = 4 - 10 stuks zwerfafval per meetvak 

C = 11 – 25 stuks zwerfafval per meetvak 

D = > 25 stuks zwerfafval per meetvak 

34% van het totaal heeft een C of D score. Volgens de 90% regel (9 van de 10 locaties voldoen aan de 

ambitie) komt de eindscore van het bedrijventerrein uit op een D-kwaliteit.  

Figuur 2: de verdeling van de CROW-scores.  

De CROW-scores + stukstellingen per meetlocatie zijn te zien in figuur 3. De grootste concentraties 

zwerfafval bevinden zich op de parkeerplaats Parijsboulevard en het Tom Dumoulin Bike Park. Hier is 

sprake van een extreme telling. 

Figuur 3: de CROW-scores per beeldmeetlat per locatie inclusief stukstellingen op grof 

2% 30% 34% 23% 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaalresultaat

A+

A

B

C

D



Plan van Aanpak – BedrijvenStad Fortuna 6 

Figuur 4 geeft de fractietellingen op fastfood, kunststoffen, reclamemateriaal en peuken weer. Ook hier 

is te zien dat locaties rondom de parkeerplaats Parijsboulevard en het Tom Dumoulin Bike Park extreme 

tellingen op fastfood, kunststof en peuken bevatten. Het gaat hier onder andere om de 262 getelde 

stuks fastfood op één locatie. Hier waait veel zwerfafval door de hekken heen die moeilijk bereikbaar 

zijn voor de reiniging.  

Figuur 4: de fractietellingen per locatie. 

Dit plan van aanpak richt zich op de aanpak en het voorkomen van zwerfafval  op bedrijventerrein 
BedrijvenStad Fortuna gegeven de overschreiding van de huidige CROW-kwaliteitscores en aangetroffen 
fracties.  

3.2 Subjectieve meting middels gemakkelijke online tool 
Naast de objectieve meting is ook naar de mening van de ondernemers gevraagd over hoe schoon zij 

hun omgeving ervaren. Dit is gedaan door het uitzetten van een korte online enquête. De volgende 5 

vragen zijn aan hen gesteld: 

1. Hoe tevreden ben je in het algemeen over hoe schoon het is?

2. Hoe belangrijk vind je het schoonhouden van het bedrijventerrein?

3. Hoe verantwoordelijk voel jij je voor het schoonhouden van het bedrijventerrein?

4. Hoe verantwoordelijk voelen de collega-ondernemers/ overige gebruikers zich voor het

schoonhouden van het bedrijventerrein?

5. Wat wil je ons verder nog laten weten over zwerfafval op het bedrijventerrein?



Plan van Aanpak – BedrijvenStad Fortuna 7 

In totaal zijn er 99 mails verstuurd naar 77 ondernemingen. Hiermee is een respons behaald van 31%. 

Op basis van een 5 puntenschaal (1 = Negatief, 5 = Heel positief) konden de vragen worden beantwoord. 

Onderstaande figuur is een weergave van de resultaten. 

Men is niet tevreden over hoe schoon het is op het terrein, maar vindt het wel heel erg belangrijk. Ook 

voelt men zich bovengemiddeld verantwoordelijk voor een schoon bedrijventerrein. Ook vindt men dat 

de collega-ondernemers de verantwoordelijkheid voor een schoon bedrijventerrein redelijk nemen.  

Door de ondernemers zijn nog een aantal opmerkingen geplaatst. De meest opvallende opmerkingen 

zijn in het volgende plaatje weergegeven: 

1,92 4,67 3,96 3,25 3,96 

Tevredenheid over 
hoe schoon het is 

Hoe belangrijk is het 
dat het schoon is 

Eigen 
verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid 
collega’s/anderen 
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Ook zijn er door de ondernemers een aantal mogelijke oplossingen weergegeven: 

De resultaten van zowel de objectieve meting als de subjectieve meting zijn als input gebruikt voor het 

stakeholdersoverleg. 

3.3 Werksessie met de stakeholders 
Op 16 maart 2021 vond het stakeholdersoverleg plaats (zie bijlage 2). Tijdens dit overleg zijn aan de 

hand van de input van de objectieve meting en de subjectieve meting de volgende vragen besproken:  

• Wat vind jij het opvallendste resultaat?

• Wat is volgens jou het grootste probleem vanuit de resultaten?

• Waar liggen de quickwins?

• Wat zou jij (of jouw organisatie) kunnen doen in de aanpak?

De wil vanuit alle aanwezige partijen om het terrein schoon te maken en te houden is aanwezig. De 

belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen die in het overleg naar voren kwamen zijn: 

Knelpunten 

• Het zwerfafval concentreert zicht langs een viertal knelpunten, namelijk: de Parijsboulevard, het

Bike Park, de skatebaan en de route van de scholen naar de bushalte

• De voorzieningen zijn ontoereikend of worden ontoereikend geledigd

• De afstemming tussen de verschillende initiatieven is onvoldoende

• Er is veel oplossingscapaciteit waar nog onvoldoende gebruikt van wordt gemaakt

• Het probleem rondom het skatepark wordt ook grotendeels veroorzaakt in de avondsituatie

Directe oplossingen 

• De afvalbakken voor de deur van het VistaCollege worden 2 keer per week door de Gemeente

geleegd. Dit is onvoldoende. Na het verkrijgen van de sleutel wil het VistaCollege deze een aantal

keren per week legen.
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• De gemeente vraagt aan Partners in welzijn of zij met de jeugd bij het skatepark in gesprek willen

gaan en denkt na over een aanpak.

• De gemeente neemt contact op met xxxxx om een afspraak te maken over het verwijderen van

de rode vuilniszakken op het bedrijventerrein die door vrijwilligers – regelmatig bij lantaarnpalen

- worden neergezet, na het opruimen van zwerfafval.

• Nederland Schoon informeert de districtsleider van de xxxxx over de pilot en vraagt hen te

participeren.

Oplossingsrichtingen tijdens de uitvoeringsperiode 

• Zowel het Vista College als het DaCapo College willen voorlichting geven, bakken legen en

leerlingen met schoonhosts op pad laten gaan.

• Diverse partijen tonen zich bereid om tijdens de uitvoeringsperiode fysiek te willen bijdragen aan

het schoonhouden van het terrein.

• Fortuna Sittard wil als de wedstrijden weer beginnen door middel van communicatie richting

supporters, stimuleren om afval binnen het stadion te houden. Dit door middel van omroepen en

projecteren op de scoreborden en spelers vanuit voorbeeldrol inschakelen.

• Fortuna Sittard wil een evenement samen met een aantal spelers organiseren, waarin een groep

jongeren samen met de spelers het bedrijventerrein gaan opruimen. Hieraan kan mogelijk een

winactie aan worden gekoppeld: tickets voor een wedstijd.

• BikePark geeft aan dat centraliseren van het probleem (herindeling van het terrein) een oplossing

kan zijn. Onderzoeken of het mogelijk is om het skatepark te verplaatsen naar het bikepark. Op

deze manier centraliseer je sportactiviteiten en kunnen we het skatepark in de gaten houden. Dit is

een oplossing voor de middellange termijn.

• xxxxx geeft als suggestie aan om het aantal plekken te reduceren waar afval zich verzamelt,

o.a. door middel van het reduceren van de hangplekken. Dit kan door middel van het afsluiten van

parkeerplaatsen. Dit is een oplossing voor de middellange termijn.

• xxxxx geeft aan dat het noodzakelijk is om grotere prullenbakken te plaatsen, want de huidige

voorzieningen zijn te klein.

• xxxxx biedt aan om het opruimen van het afval rondom de prullenbakken in hun rondes mee te
nemen.

• Gemeente geeft aan te gaan onderzoeken waar de prullenbakken geplaatst moeten worden.

• De gemeente komt met een aanpak om de vervuilers die ’s avonds op het bedrijventerrein komen

aan te pakken.

• De gemeente gaat het gesprek aan met de skaters en hangjongeren: ‘Wat kan je vervuilers bieden,

zodat zij de omgeving schoon achterlaten? De partners van welzijn worden hierbij betrokken.

• De gemeente geeft aan te willen faciliteren in middelen die nodig zijn om het bedrijventerrein

schoon te houden (o.a. prullenbakken, zakken, prikstokken).

• De gemeente geeft aan dat het niveau van schoonmaak wordt verhoogd van niveau C naar niveau

B.

• Parkmanagement geeft aan te willen faciliteren om invulling te geven aan het creëren van één

communicatiepunt/ Afstemming van initiatieven/ meldpunt.
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4. Advies maatregelen

Als we de input van de 0-meeting, de enquête en de werksessie samenvatten kunnen we hier een aantal 

categorieën uithalen die kunnen worden vastgelegd in het plan van aanpak: 

1. De voorbereiding: dit zijn de maatregelen die direct oplosbaar zijn

2. Communicatie: afstemming zodat de benoemde maatregelen ook worden gerealiseerd

3. De basis op orde: uitvoering van maatregelen

4. Borging: Borging van de afspraken

Aan de hand van deze categorieën worden de volgende maatregelen geadviseerd: 

Maatregel 1: De Voorbereiding – Directe oplossingen 

In het Stakeholdersoverleg zijn een aantal oplossingen aangedragen die op korte termijn kunnen leiden 

tot resultaat. De oplossingen vragen een kleine inspanning en geen aanvullende middelen. 

Organiserende partij(-en) 
Gemeente is initiatiefnemer richting xxxxx, xxxxx en xxxxx

Actie(-s) 

Vista verschoont afvalbakken in Milaanstraat, naast schoonmaak gemeente. 
Gemeente levert sleutel. 

Gemeente organiseert gesprek met skaters skatepark Milaanstraat. Gemeente 
faciliteert met PIW. 

Prikactie met rode zakken. Gemeente herijkt afspraken 

Wat zijn de (geschatte) 
kosten? 

Uren betrokkenen 

Planning 
Zo spoedig mogelijk, realisatie Q2 2021 

Communicatie 
Successen op korte termijn belichten in pers en op media. 
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Maatregel 2: Communicatie – Periodieke afstemming pilot 

Om tijdens de pilot te zorgen voor continuïteit in het uitvoeren van de afspraken en monitoring is het 

raadzaam gedurende Q2 en Q3 een afstemmingsoverleg te organiseren. Hiernaast wordt vanaf 2022 

geadviseerd eens per jaar een stakeholdersoverleg te organiseren. 

Organiserende partij(-en) PMWM en de gemeente organiseren 

Actie(-s) 
Een periodiek afstemmingsoverleg t.b.v. stand van zaken uitvoering, 
knelpunten, oplossingen en successen. 

Wat zijn de (geschatte) kosten? Bestaande uren PMWM en gemeente 

Planning 
Periodieke afstemming vanaf Q2 2021 - bijvoorbeeld tweemaandelijks 
te agenderen - en een stakeholdersoverleg jaarlijks te agenderen in 
april 

Communicatie 
Terugkoppeling aan de stuurgroep  
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Maatregel 3: Communicatie – Opzetten tijdelijk meldpunt en coördinatie activiteiten 

PMWM kan dienen als meldpunt voor vragen, opmerkingen en meldingen rondom zwerfvuil. Diverse 
partijen hebben activiteiten toegezegd om het terrein schoner te houden. Deze activiteiten moeten 
worden gecoördineerd vanuit een centraal punt. 

Organiserende partij(-en) PMWM 

Actie(-s) Opzetten tijdelijk centraal meldpunt voor de coördinatie van de 

problematiek rondom zwerfafval onder verwijzing van de aangedragen 

oplossingen in het stakeholdersoverleg, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 

Tussentijdse afstemming met de stuurgroep en de werkgroep 

zwerfafval 

Wat zijn de (geschatte) kosten? Beoordelen of deze activiteit binnen de bestaande afspraken tussen 

Gemeente en Parkmanagement valt 

Planning Vanaf Q2 2021 

Communicatie Terugkoppeling naar het afstemmingsoverleg en de stakeholders 
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Maatregel 4: Basis op orde – Gebiedsadoptie door ondernemers 
Nadat de basis op orde is gebracht is gebiedsadoptie door de ondernemers mogelijk. Ondernemers maken 

het gebied rondom hun bedrijf frequent, zichtbaar schoon, adopteren hun gebied en zetten dit digitaal op 

de kaart. We gaan hun stimuleren om dit te doen met een oproep via de mail, een belactie langs alle 

leden en middels het inzetten van een schoonhostteam. De kern van de schoonboodschap wordt: 

- MVO

- Schonere omgeving levert meer op

- Regelgeving 25 meter – APV

Organiserende partij(-en) Parkmanagement maakt een plan en ondernemers voeren dit uit met 

ondersteuning vanuit Nederland Schoon  

Actie(s) 

 Nederland Schoon stelt een schoonhostteam beschikbaar die langs de 

ondernemers gaat om op een ludieke manier aandacht te vragen voor 

de zwerfafvalaanpak. Het team biedt ter plaatse de mogelijkheid aan 

ondernemers om een gebied te adopteren op een digitale kaart zodat 

invulling kan worden gegeven aan de 25m! regel:  

https://www.supportervanschoon.nl/wat-kun-jij-doen/met-je-bedrijf/ 

Wat zijn de (geschatte) kosten? 
De €xxxxx voor het inhuren van een schoonhostteam voor 1 dag.

Planning Nader te bepalen, bijvoorbeeld als (voor) aankondiging van de 

definitieve maatregelen of bij plaatsing van de nieuwe afvalbakken 

Communicatie 

Postercampagne met voetballer (voorbeeldfunctie) en socials in 

verband met volgers 

https://www.supportervanschoon.nl/wat-kun-jij-doen/met-je-bedrijf/
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Maatregel 5: Basis op orde – Afvalbakken plus 
Een gebied wordt frequenter schoongemaakt en de aanwezige afvalbakken worden uitgebreid, herplaatst 

en vernieuwd. Geadviseerd wordt om een afvalbakkenplan op te stellen, voorzien van een advies aan de 

hand van de vier hotspots: skatebaan, busroute, Bike Park en Parijsboulevard 

Organiserende partij(-en) Gemeente maakt plan in samenwerking met xxxxx, xxxxx, xxxxx en voert plan

uit in overleg met partijen

Actie(-s) Op basis van de inventarisatie van bestaande afval(bak) voorzieningen, de lediging- 

en opruimfrequentie - bijlagen 3 en 4 – en de vier geconstateerde hotspots wordt 

een advies uitgebracht mbt het plaatsen van extra afvalbakken voorzieningen, 

rekening houdend met plaatsingscriteria, vorm, kleur, spreiding, etc. 

Aangedragen oplossingen zijn: 

Plaatsing van een G-Snake bij de ingang van de Parijsboulevard. Ook kan gedacht 

worden aan plaatsing van een G-Snake op het xxxxx terrein.

Aanpassen van de afvalbakken ter plaatse van de bushalte. De bestaande bakken 

kunnen mogelijk vervangen worden door grotere bakken en/of voorzien van een 

opvallende kleur. 

Wat zijn de (geschatte) 

kosten? 

Bij uitbesteding €xxxxx voor het opstellen van een afvalbakkenplan incl. advies
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Planning Q2 2021 

Communicatie 

Communicatie op de grond en eventueel met borden (signing) richting de afvalbak 

om bezoekers te wijzen op de dichtsbijzijnde afvalbak. Nederland Schoon beschikt 

over voorbeelden. 
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Maatregel 6: Borging – 1-meting 

Na een half jaar wordt er een 1 meting uitgevoerd. Hierin wordt getoetst of de getroffen maatregelen 

effectief zijn geweest. Deze meting is onderdeel van de pilot 

Organiserende partij(-en) Nederland Schoon in samenwerking met PMWM 

Actie(-s) Toetsing van het effect van de genomen maatregelen tijdens de pilot 

periode, vertaald naar CROW-kwaliteitsscore en fractietellingen. 

Wat zijn de (geschatte) kosten? Onderdeel van de pilot en hierdoor voor rekening van Nederland 

Schoon 

Planning Q3-Q4 2021 

Communicatie Terugkoppeling van de 1-meting resultaten in de stuurgroep 
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Maatregel 7: Borging – Convenant BedrijvenStad Fortuna Schoon 
Geadviseerd wordt om een convenant met de stakeholders op te stellen waarbij de afspraken 

voortkomend uit dit plan van Aanpak kunnen worden vastgelegd en die recht doen aan de doelstelling van 

de gemeente voor 2022 om de schoonheidsgraad van BedrijvenStad Fortuna te beheren op B-niveau. 

Organiserende partij(-en) Gemeente. Nederland Schoon levert hiervoor een concept convenant 

aan 

Actie(-s) De Gemeente maakt een voorstel en ondernemers en stakeholders 

Wat zijn de (geschatte) kosten? Bestaande uren vanuit gemeente 

Planning Q3-Q4 2021 

Communicatie Positieve publiciteit in media en omgeving. Mogelijk versterkt door 

plaatsing van: 
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Maatregel 8: Borging – Handhaving 
Geadviseerd wordt om handhavend op te treden bij het constateren van overtredingen. BOA’s - 

Bijzondere Opsporing Ambtenaren – kunnen in samenwerking met de politie (wijkagent)  op basis van het 

“wortel en stok ” principe handelen en zo in contact komen (en blijven) met relevante partijen als 

bezoekers, hangjongeren, PMWM en ondernemers. 

Organiserende partij(-en) Gemeente door inzet van de BOA, in samenwerking met de politie 

(wijkagent) 

Actie(-s) Briefing van BOA’s en wijkagent(-en) door de gemeente op basis van 

het “wortel en stok” principe 

Wat zijn de (geschatte) kosten? Valt binnen het handhavingsbudget 

Planning Op continue basis, handelend volgens verander principes als 

eigenaarschap, motivatie en verankering  

Communicatie Afspraken maken over een concrete “wortel en stok” aanpak en deze 

communiceren met betrokken partijen.  
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5. Planning en actieplan

Voor een overzicht van de centrale planning en de vervolgstappen 6, 7 en 8 in 2021 wordt verwezen 

naar bijlage 5. 

De volgende stap – stap 6 - binnen de aanpak van de pilot is de feitelijke uitvoering van oplossingen, 

acties en adviesmaatregelen die in dit plan van aanpak zijn opgenomen. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in tien acties die door de partijen tijdens het stakeholdersoverleg zijn ingebracht en acht advies 

maatregelen met een meer procesmatig karakter. Het opvolgen van acties en advies zijn noodzakelijk   

voor het daadwerkelijk voorkomen en aanpakken van zwerfafval op de korte en middellange termijn. 

Tien acties die zijn voorgesteld door de partners tijdens het stakeholdersoverleg, zie hoofdstuk 3:  

ACTIE WAT WIE 

1 Voorlichting aan leerlingen in onderwijsprogramma xxxxx
2 Voorlichting geven voorafgaand aan wedstrijden xxxxx
3 Organiseren evenement opruimactie met supporten/spelers xxxxx
4 Organiseren van dagelijks afvalrondes (gebeurt nu ook al). xxxxx
5 Actualisatie afvalbakkenstructuur (plekken, omgang) en past aan xxxxx
6 Intensivering handhaving in avonduren (i.s.m. politie) xxxxx
7 Bepalen aanpak voor bemiddeling/jongerenwerk in avonduren xxxxx
8 Schoonmaakniveau verhogen van C naar B xxxxx
9 Organiseren van één aanspreekpunt (gebeurt al deels via 

werkgroep zwerfafval) 

xxxxx

10 Fysiek bijdragen aan schoonmaken en prik-acties xxxxx

De acht advies maatregelen, zie hoofdstuk 4: 

ADVIES WAT WIE 

1 Direct uitvoeren van “maatregelen vooraf”, het zogenaamde 

laaghangende fruit “kleine inspanning op korte termijn met 

direct succes”:  

(1) Vista verschoont afvalbakken in Milaanstraat, naast

schoonmaak gemeente 

(2) Gemeente organiseert gesprek met skaters skatepark

Milaanstraat

(3) Prikactie met rode zakken

Gemeente levert sleutel 

Gemeente faciliteert 

met PIW 

Gemeente herijkt 

afspraken 

2 Periodieke afstemming (t.b.v. stand van zaken uitvoering) PMWM en gemeente 

organiseren 

3 Opzetten centraal meldpunt en coördinatie alle activiteiten PMWM organiseert en 

coördineert 



Plan van Aanpak – BedrijvenStad Fortuna 20 

ADVIES WAT WIE 

4 Gebiedsadoptie door ondernemers obv plan PMWM maakt plan, 

ondernemers voeren 

uit 

5 Afvalbakken plus Gemeente maakt plan 

i.s.m.xxxxx/xxxxx/xxxxx,

gemeente voert uit

6 Meting/ monitoring Nederland Schoon 

voert uit 

7 Concept Convenant Nederland Schoon Gemeente maakt 

definitief  voorstel en 

ondernemers/partijen 

tekenen. 

8 Handhaving Gemeente voert uit 

(boa), in samenwerking 

met politie 

6. Conclusie

Nederland Schoon is een pilot op bedrijventerreinen gestart om te onderzoeken of het mogelijk is 

bedrijventerreinen volgens een vast stappenplan schoon te maken en te houden. Stichting CLOK is 

binnen deze aanpak projectpartner. CLOK heeft Bedrijven Sittard-Geleen bereid gevonden te 

participeren in de aanpak. Bedrijven Sittard-Geleen, Park Management Westelijke Mijnstreek en de 

gemeente Sittard-Geleen hebben zich vervolgens gecommitteerd aan de aanpak.  

Om de huidige situatie rondom zwerfafval op bedrijventerrein BedrijvenStad Fortuna in kaart te 

brengen zijn een objectieve en subjectieve online meting door Nederland Schoon en CLOK uitgevoerd. 

Vervolgens zijn de resultaten tijdens een stakeholdersoverleg besproken.  

Partijen zien de noodzaak om individueel en gezamenlijk in actie te komen. Zo zijn de huidige 

voorzieningen ontoereikend en wordt er ontoereikend geledigd.  Tevens wordt geconcludeerd dat de 

onderlinge afstemming niet voldoende is. Bij de partijen is enthousiasme en organiserend vermogen 

aanwezig om de knelpunten aan te pakken. Hiervan wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt. Dit 

vraagt om het nemen van aanvullende en gecoördineerde maatregelen. Alle partijen zijn bereid om hun 

medewerking te verlenen en uitvoering te geven aan oplossingen. Nadere overeenstemming is 

noodzakelijk.   

Partijen hebben een tiental acties voorgesteld. Hiernaast zijn acht advies maatregelen opgenomen die 

noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat bedrijventerrein BedrijvenStad Fortuna ook op de middellange 

termijn aan de gestelde CROW-kwaliteitsscores kan blijven voldoen.     
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Onder aanvoering van de gemeente Sittard- Geleen en PMWM en in samenwerking met BSG en de 

diverse stakeholders waaronder xxxxx, xxxxx, xxxxx & xxxxx, xxxxx en xxxxx en ondernemers worden de

acties en de advies maatregelen vertaald naar uit te voeren werkzaamheden binnen stap 6 van de pilot. 

Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen werkzaamheden die in 2021 kunnen worden 

uitgevoerd en werkzaamheden die vanaf 2022 kunnen worden uitgevoerd.  

Een en  ander rekening houdend met de huidige begroting, capaciteit bij stakeholders en mogelijkheden 

op het gebied van (co-)financiering.  

Binnen de pilot ligt de focus op vier hotspots waar de CROW-kwaliteitsscores (fors) worden 

overschreden. Dit zijn de Parijsboulevard, het Tom Dumoulin Bike Park, de bushalte en in mindere mate 

de looproute tussen het skatepark en de bushalte. 

Voor de korte termijn worden – binnen de pilot - de volgende procesmatige en inhoudelijke interventies 

voorgesteld, een en ander afhankelijk van de mogelijkheden op het gebied van (co-)financiering:  

1. De procesleiding is in handen van de gemeente Sittard-Geleen en PMWN. Gezamenlijk worden

de acties en adviezen verwerkt tot werkzaamheden voor 2021 en 2022;

2. Organiseren van een stakeholdersoverleg  door PMWM om stakeholders mee te nemen in de

aanpak 2021 - 2022;

3. Inzetten van een schoonhostteam ter activatie van ondernemers en adoptie van het eigen

terrein, mogelijk  onder begeleiding van een communicatie campagne met een voetballer als

“gezicht”.

4. Aanpakken locatie Parijsboulevard (openbaar toegankelijk): plaatsen G-snake - of alternatief -

en versmallen doorgang bij entree parkeerplaats, onder begeleiding van plan

xxxxx/xxxxx;

5. Aanpakken locatie bushalte:  plaatsen/vervangen 2 afvalbakken bij bushalte, onder

begeleiding van plan xxxxx/xxxxx;

6. Aanpakken locatie’s Parijsboulevard-Bushalte-Skatebaan: ontwerp exterieur G-snake (of

alternatief) + de 2 afvalbakken bushalte, onder begeleiding van plan (leerlingen) Vista,

opleiding Media & Sign;

Begin november zal een 1-meting door Nederland Schoon worden uitgevoerd om te beoordelen wat de 

effecten zijn naar aanleiding van de uitgevoerde interventies, vertaald naar schoonheidsgraad  en 

fracties. Dit geeft een indicatie voor de effectiviteit van de genomen maatregelen binnen de pilot.   

De pilot wordt in december 2021 afgesloten in een eindevaluatie met de stuurgroep en de stakeholders. 

Tijdens deze eindevaluatie kunnen stakeholders beoordelen of men de pilot wil stoppen, continueren of 

uitbreiden.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Contactpersonen stuurgroep 

Contactpersoon Functie Contactgegevens 

xxxxx Nederland Schoon xxxxx

xxxxx CLOK xxxxx

xxxxx Voorzitter Bedrijven Sittard-Geleen 
(BSG) 

xxxxx

xxxxx Voorzitter ParkManagement 
Westelijke Mijnstreek 

Bestuurder bedrijven Sittard-
Geleen 

xxxxx

xxxxx Parkmanager Parkmanagement 
Westelijke Mijnstreek 

xxxxx

xxxxx Projectleider Parkmanagement 
Westelijke Mijnstreek 

xxxxx

xxxxx Projectleider Parkmanagement 
Westelijke Mijnstreek 

xxxxx

xxxxx Beleidsmedewerker Gemeente 
Sittard-Geleen 

xxxxx

xxxxx Stadsdeel manager Gemeente 
Sittard-Geleen 

xxxxx

xxxxx Wijk coördinator Gemeente Sittard-
Geleen 

xxxxx

mailto:j.stevens@stegabo.nl
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Bijlage 2: Stakeholders werksessie 

Naam Namens

xxxxx Jera Projectontwikkeling & Vastgoed

xxxxx Bedrijven Sittard-Geleen

xxxxx Fortuna

xxxxx Fortuna

xxxxx McDonalds

xxxxx Vista College

xxxxx DaCapo College

xxxxx DaCapo College

xxxxx De Bergklimmers

xxxxx Jongen Projectontwikkeling

xxxxx Aldi

xxxxx Jumbo

xxxxx Politie

xxxxx Gemeente Sittard-Geleen

xxxxx Gemeente Sittard-Geleen

xxxxx Gemeente Sittard-Geleen

xxxxx Nederland Schoon

xxxxx CLOK

xxxxx Parkmanagement WM

xxxxx Parkmanagement WM

xxxxx R. Janssen bv

xxxxx BSG
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Bijlage 3: Huidige beheer werkzaamheden BSF 

Actie Door Frequentie Dag Tijdstip

Door Frequentie Dag Tijdstip

Aanbod extra actie die genomen kan worden

Actie
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Bijlage 4: Afvalbakken capaciteit 
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Bijlage 5: Planning pilot  
 

STAP WAT WIE WANNEER 

5 Vaststellen plan van aanpak tijdens 
stuurgroep overleg 

CLOK, Nederland Schoon, 
Gemeente Sittard-Geleen, 
PMWM en BSG 

Juni 

6 Vaststellen aanpak uitvoeringsfase Gemeente Sittard-Geleen in  
samenspraak met PMWM en BSG 

Juni 

6 Voorbereiding en uitvoering aanpak  Gemeente Sittard-Geleen in  
samenspraak met PMWM en BSG 

Juni tot en 
met oktober 

7 1-meting Nederland Schoon November 

8 Eindevaluatie met stuurgroep  - en 
stakeholders 

Nederland Schoon, CLOK, 
Gemeente Sittard-Geleen, 
PMWM, BSG 

December 

 


